

Miskolci Turisztikai Kft. 2017. évi közbeszerzési terve

Kapcsolódó projekt azonosítói	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		A terv módosításának indoka	kapcsolattartó az ajánlatkérőnél
			az eljárás megindításának tervezett időpontja	teljesítés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja/ a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés						
	Teljes alapú villamos energia szállítása 2018. év / szállítási szerződés keretében / várható igény: 2.850.000 kWh	Uniós nyílt	2017 II. félév	2018.01.01. - 12 hónap	eljárás indításának időpontbeli módosítása	Szabó Katalin
	Földgáz 2017 - 2018. gázévi beszerzés várható össz.: 119 553 GJ (MT: 2 448 GJ)	Uniósnyílt	2017. I. félév	2017.10.01. - 12 hónap		Szabó Katalin
	Élelmiszer és kellékanyag beszerzés	Uniós nyílt	2017. II. félév	összegzést követő 11. nap - 12 hónap	eljárás indításának időpontbeli módosítása	Szabó Katalin
			2017. II. félév	2018. január - 12 hónap		Szabó Katalin
	Uzodavegyszer	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztató hirdetménnyel induló eljárás	2017. II. félév	összegzést követő 11. nap - 24 hónap	eljárás indításának időpontbeli módosítása	Szabó Katalin
	Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzin, gázolaj beszerzése. Közbeszerzései és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül	Központosított közbeszerzési eljárás keretén belüli beszerzés	2017. január-tól negyedévente folyamatosan			
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás-megrendelés						